
København

Status på 
letbanebyggeriet

Skinnernes placering 
på vejen

Status på anlægs-
arbejder i procent*

Status på
skinnelægningen*Kommuner

Ishøj

Vallensbæk

Brøndby

Glostrup

Rødovre

Herlev

Gladsaxe

Lyngby-Taarbæk

100% 65%

95% 20%

80% 20%

90% 90%

98% 70%

95% 5%

80% 0%

85% 10%

*Den procentvise færdiggørelse af anlægsarbejdet og 
skinnelægningen viser, hvor langt anlægsarbejdet og 
skinnelægningen er i procent i hver enkelt kommune. 
Den viser ikke, hvor på strækningen i hver enkelt 
kommune arbejdet er færdigt.

Alle kørestrømsmaster monteret på
kontrol- og vedligeholdelsescentret

Færdigbyggede platformselementer
14 ud af 29 

Tog leveret til Hovedstadens Letbane
3 ud af 29 

Skinner lagt igennem vejkryds 
10 ud af 63
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